

Plano de Ação – Município de Holambra – Estado de São Paulo – SIAFIC – Cumprimento do Decreto Federal nº 10.540/2020 – Art. 18

Ação a ser tomada	Quem tomará	Quando tomará	Onde será tomada	Por que	Como será tomada	Custo da ação
Estudo do disposto no Decreto nº 10.540/2021	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Maio de 2021	Prefeitura de Holambra	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com reuniões, estudos de casos, acompanhamento das manifestações do TCE/SP e da doutrina acerca do assunto	Sem custo
Análise dos sistemas atualmente em uso na Prefeitura, Câmara e autarquia municipal, com estudo dos termos de referência de cada contrato	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Junho de 2021	Prefeitura e Câmara Municipal	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com reunião dos membros da comissão e representantes dos demais órgãos	Sem custo
Análise do tempo de duração dos contratos atualmente vigente	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Julho de 2021	Prefeitura e Câmara Municipal	Para resolução das próximas etapas de implantação do SIAFIC	Com a reunião de dados sobre o vencimento dos contratos	Sem custo
Reunião com o representante da	Membros da comissão e	Julho de 2021	Prefeitura de Holambra	Para resolução das próximas etapas	Reunião dos membros da	Sem custo

empresa atualmente fornecedora de software da prefeitura e demais	contador da Câmara Municipal e Autarquia e os representantes da empresa fornecedora de software			de implantação do SIAFIC	comissão e representante da empresa fornecedora de software	
Reunião com representantes de outras empresas de software (caso seja necessária a realização de licitação para o exercício de 2023) – empresas convidadas por edital	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Agosto e setembro de 2021	Prefeitura de Holambra	Para análise (se for o caso) de outras soluções de softwares, visando a elaboração de um Termo de Referência considerando experiências já existentes no mercado	Fornecedores de softwares cadastrados na prefeitura municipal e Câmara (a serem chamados por edital)	Sem custo
Estudo de experiências já existentes no mercado de software	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Outubro de 2021	Prefeitura e Câmara	Para elaboração de edital de licitações com conhecimento das experiências de mercado	Pesquisa de mercado	Sem custo
Seminário Municipal envolvendo a Câmara	Membros da comissão e contador da Câmara Municipal e Autarquia	Novembro de 2021	Centro de Convenções de Holambra	Divulgação do SIAFIC	Reunião dos entes e representantes dos mesmos – envolvimento das autoridades	R\$ 2.000,00
Elaboração do termo de referência com as	Membros da comissão e contador da	Janeiro de 2022	Prefeitura	Contratação de uma solução para atender ao SIAFIC	Abertura do processo de	Sem custo

características dos sistemas, em obediência ao que dispõe o	Câmara Municipal e Autarquia				licitação (se for o caso)	
Licitação (se for o caso indicado)	Prefeitura	Março de 2022	Prefeitura	Para contratação do aplicativo a ser usado	Com a publicação do edital na modalidade escolhida	R\$ 300.000,00 (ou valor estimado à época)
Início da implantação do SIAFIC no município de Holambra	Prefeitura	Maior de 2022	Prefeitura	Implantação e utilização dos sistemas do SIAFIC	Contratação da empresa	Custo licitado
Ampla divulgação do SIAFIC, disponibilização nos portais de transparência	Prefeitura	Maior de 2022	Prefeitura	Para conhecimento da população	Divulgação em reportagens, sites, redes sociais	R\$ 1.000,00 (ou valor estimado à época)
Envio ao TCE, Ministério Público do Estado e entidades sociais do link do novo portal contendo o SIAFIC e aos controles internos e externos dos órgãos respectivos	Holambra	Junho de 2022	Prefeitura	Conhecimento das autoridades	Envio de ofício e comunicados	Sem custo